

PROPOSITION DE PAIEMENT

numéro :
8

Date de la situation de travaux : 30/06/2017

Reçue le 30/06/2017

Avancement des travaux : 30/06/2017

MAITRE DE L' OUVRAGE			MARCHE	HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
SCCV MONTBONNOT MESANGES 29 avenue de l'Obiou 38700 LA TRONCHE			1	Marché lot n° 21	342 000,00€	68 400,00€
			2	Avenant n° 1	20 198,60€	4 039,72€
			3	Avenant n°2	7 880,00€	1 576,00€
			4	Avenant n°3	25 000,00€	5 000,00€
MAITRE D' OEUVRE			5			
MTM INFRA 30 bis allée de Champrond ZA de la Bâtie 38330 SAINT ISMIER			M 6	Total engagé	395 078,60€	79 015,72€
			7	Actualisation		
			8	Total actualisé	395 078,60€	79 015,72€
			SITUATION CUMULEE		HORS TAXES	T.V.A. 20 %
			9	Travaux exécutés	338 394,30€	67 678,86€
CHANTIER			10	Avancement en %	85,65%	
Ensemble immobilier LA MESANGERAIE Lot n°21 : VRD			11			
			12	Travaux supplémentaires		
			13	Avance : 5 %		
			14	Approvisionnement		
			15	Actualisation		
ENTREPRISE :			16			
CONVERSO 13 avenue Général de Gaulle 38450 VIF			17	Révision de prix		
			T 18	Total travaux cumulé	338 394,30€	67 678,86€
			19	Avance à déduire :	0,00€	0,00€
			20	Total situation précédente	275 498,55€	55 099,71€
			21	Total travaux du mois	62 895,75€	12 579,15€
FORME DE GARANTIE			RETENUES CUMULEES		HORS TAXES	T.V.A. 20 %
Cautionnement :oui - Avance : non			22	Retenue de garantie 5 %		Caution
Consignation / R. Garantie : non			23			
PROPOSITIONS PRECEDENTES			24			
n°	date	montant T.T.C.	23			
1	25/02/2016	20 928,00€	26			
2	25/03/2016	34 189,20€	27			
3	25/09/2017	10 755,30€	R 28	Total retenues cumulées	0,00€	0,00€
4	20/02/2017	53 742,72€	29	Retenues cum. mois préc.	0,00€	0,00€
5	25/03/2017	72 677,28€	30	Retenues du mois	0,00€	0,00€
6	25/04/2017	102 398,40€	31	Total exigible	338 394,30€	67 678,86€
7	30/05/2017	35 907,36€	32	Avance à déduire :	0,00€	0,00€
			A 33	Total prop. préc. à déduire	275 498,55€	55 099,71€
TOTAL T.T.C. :		330 598,26€	P 34	A PAYER (T-R-A)	62 895,75€	12 579,15€
VU LA PRESENTE SITUATION			35			
			36			
			37			
			38			
Le maître d'œuvre propose qu'il soit payé à l'entreprise CONVERSO la somme de : 75 474,90 € TTC						
Soixante quinze mille quatre cent soixante quatorze euros quatre vingt dix cents toutes taxes comprises.						
Le 3 juillet 2017 Frédéric GRODET, MTM INFRA signature						