
PROPOSITION DE PAIEMENT  numéro : 

7

Date de la situation de travaux : 30/05/2017

Avancement des travaux : 30/05/2017

MARCHE HORS TAXES T.V.A. 20 % T.V.A. COMPRISE

1 Marché lot n° 21 342 000,00€ 68 400,00€ 410 400,00€

2 Avenant n° 1 20 198,60€ 4 039,72€ 24 238,32€

3 Avenant n°2 7 880,00€ 1 576,00€ 9 456,00€

4

MAITRE D' OEUVRE 5

MTM INFRA M 6 Total engagé 370 078,60€ 74 015,72€ 444 094,32€

30 bis allée de Champrond 7 Actualisation    

ZA de la Bâtie 8 Total actualisé 370 078,60€ 74 015,72€ 444 094,32€

38330 SAINT ISMIER SITUATION CUMULEE HORS TAXES T.V.A. 20 % T.V.A. COMPRISE

9 Travaux exécutés 275 498,55€ 55 099,71€ 330 598,26€

10 Avancement en % 74,44%

Ensemble immobilier 11

LA MESANGERAIE 12 Travaux supplémentaires

Lot n°21 : VRD 13 Avance   :  5 %

14 Approvisionnement

15 Actualisation

16

17 Révision de prix    

T 18 Total travaux cumulé 275 498,55€ 55 099,71€ 330 598,26€

38450 VIF 19 Avance à déduire : 0,00€ 0,00€ 0,00€

20 Total situation précédente 245 575,75€ 49 115,15€ 294 690,90€

21 Total travaux du mois 29 922,80€ 5 984,56€ 35 907,36€

RETENUES CUMULEES HORS TAXES T.V.A. 20 % T.V.A. COMPRISE

22 Retenue de garantie 5 % Caution

23

24

n° date montant T.T.C. 23

1 25/02/2016 20 928,00€ 26

2 25/03/2016 34 189,20€ 27

3 25/09/2017 10 755,30€ R 28 Total retenues cumulées 0,00€ 0,00€ 0,00€

4 20/02/2017 53 742,72€ 29 Retenues cum. mois préc. 0,00€ 0,00€ 0,00€

5 25/03/2017 72 677,28€ 30 Retenues du mois 0,00€ 0,00€ 0,00€

6 25/04/2017 102 398,40€ 31 Total exigible 275 498,55€ 55 099,71€ 330 598,26€

32 Avance à déduire : 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 33 Total prop. préc. à déduire 245 575,75€ 49 115,15€ 294 690,90€

294 690,90€ P 34 A PAYER (T-R-A) 29 922,80€ 5 984,56€ 35 907,36€

35

36

37

38

Reçue le 30/05/2017

MAITRE DE L' OUVRAGE

SCCV MONTBONNOT MESANGES

ENTREPRISE : 

29 avenue de l'Obiou

38700 LA TRONCHE

CHANTIER

VU LA PRESENTE SITUATION

CONVERSO

13 avenue Général de Gaulle

FORME DE GARANTIE

Cautionnement :oui - Avance : non

signature

Le 6 juin 2017

Frédéric GRODET, MTM INFRA

soit payé à l'entreprise CONVERSO  la somme de : 35 907,36 € TTC 

Consignation / R. Garantie  : non

PROPOSITIONS PRECEDENTES

Le maître d'œuvre propose qu'il

Trente cinq mille neuf cent sept euros trente six cents toutes taxes comprises.

TOTAL T.T.C. :
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