
Saint Siméon de Bréssieux 
Planning TCE

N o m Date de début Date de f in D u r é e

E tudes 20/12 /2022 23/01 /2024 266.. .

T ravaux 24/01 /2024 04/12 /2024 217.. .

O S 24/01 /2024 24/01 /2024 0.0  day

Mois de préparat ion /  retrai t 24 /01 /2024 20/02 /2024 20... .

01_Désamian tage 14/02 /2024 05/03 /2024 15... .

13_Travaux Démol i t ion 06/03 /2024 19/03 /2024 10... .

13_Ter rassement 20 /03 /2024 02/04 /2024 10... .

0 2 _ G O 03/04 /2024 23/05 /2024 35... .

03A_Ossature  bo is 24 /05 /2024 20/06 /2024 20... .

03A_Parements  bo is 09 /08 /2024 12/09 /2024 20... .

03B_Couver tu res 21/06 /2024 18/07 /2024 20... .

03B_Bardages  Z inc 09/08 /2024 12/09 /2024 20... .

04_Men Ex t 19 /07 /2024 08/08 /2024 15... .

05_Clo isons Doublages Plafonds 09/08 /2024 19/09 /2024 25... .

06_Men.  In t  bo is 11 /10 /2024 08/11 /2024 20... .

07_Sols  Fa iences 20/09 /2024 17/10 /2024 20... .

07bis_Sols  souples 20/09 /2024 17/10 /2024 20... .

08_Serrurer ie 19 /07 /2024 29/08 /2024 25... .

09_Pein tures 20/09 /2024 18/11 /2024 40... .

11_Electr ic i té 03 /04 /2024 18/11 /2024 155.. .

1 2 _ C V S P 03/04 /2024 18/11 /2024 155.. .

1 3 _ V R D 13/09 /2024 03/10 /2024 15... .

14_Cu is ine 18/10 /2024 08/11 /2024 15... .

Jonct ion Jal l in ière 08 /07 /2024 02/08 /2024 20... .

A O R 19/11 /2024 02/12 /2024 10... .

Récept ion 03/12 /2024 03/12 /2024 0.0  day

Commiss ion sécur i té 03 /12 /2024 03/12 /2024 1.0  day

Aménagemen t  MO uv 04/12 /2024 04/12 /2024 1.0  day

Ouver tu re 05/12 /2024 05/12 /2024 0.0  day

Vacances Hiver  2024 19/02 /2024 01/03 /2024 10... .

Vacances Pr in temps 2024 15/04 /2024 29/04 /2024 11... .

Vacances Ete  2024 08/07 /2024 30/08 /2024 35... .

 Travaux 

 OS 

 Mois de préparation / retrait 

 01_Désamiantage 

 13_Travaux Démolition 

 13_Terrassement 

 02_GO 

 03A_Ossature bois 

 03A_Parements bois 

 03B_Couvertures 

 03B_Bardages Zinc 

 04_Men Ext 

 05_Cloisons Doublages Plafonds 

 06_Men. Int bois 

 07_Sols Faiences 

 07bis_Sols souples 

 08_Serrurerie 

 09_Peintures 

 11_Electricité 

 12_CVSP 

 13_VRD 

 14_Cuisine 

 Jonction Jallinière 

 AOR 

 Réception 

 Commission sécurité 

 Aménagement MOuv 

 Ouverture 

 Vacances Hiver 2024 

 Vacances Printemps 2024 

 Vacances Ete 2024 

20242023 2025

décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier

OuvertureRéceptionOS



Nom Date de début Date de fin Durée
Etudes

04/12/2023 16
18/12/2023 10
23/01/2024 20

Consultation des Entreprises 
ACT
Validation MOuv + notification 
réalisation référé préventif

13/11/2023 
05/12/2023 
19/12/2023 
16/10/2023 18/12/2023 45

Travaux 24/01/2024 04/12/2024 217
OS 24/01/2024 24/01/2024 0
Mois de préparation / retrait 24/01/2024 20/02/2024 20
01_Désamiantage 14/02/2024 05/03/2024 15
13_Travaux Démolition 06/03/2024 19/03/2024 10
13_Terrassement 20/03/2024 02/04/2024 10
02_GO 03/04/2024 23/05/2024 35
03A_Ossature bois 24/05/2024 20/06/2024 20
03A_Parements bois 09/08/2024 12/09/2024 20
03B_Couvertures 21/06/2024 18/07/2024 20
03B_Bardages Zinc 09/08/2024 12/09/2024 20
04_Men Ext 19/07/2024 08/08/2024 15
05_Cloisons Doublages Plafonds 09/08/2024 19/09/2024 25
06_Men. Int bois 11/10/2024 08/11/2024 20
07_Sols Faiences 20/09/2024 17/10/2024 20
07bis_Sols souples 20/09/2024 17/10/2024 20
08_Serrurerie 19/07/2024 29/08/2024 25
09_Peintures 20/09/2024 18/11/2024 40
11_Electricité 03/04/2024 18/11/2024 155
12_CVSP 03/04/2024 18/11/2024 155
13_VRD 13/09/2024 03/10/2024 15
14_Cuisine 18/10/2024 08/11/2024 15
Jonction Jallinière 08/07/2024 02/08/2024 20
AOR 19/11/2024 02/12/2024 10
Réception 03/12/2024 03/12/2024 0

Saint Siméon de Bréssieux
Tâches



Nom Date de début Date de fin Durée
Commission sécurité 03/12/2024 03/12/2024 1
Aménagement MOuv 04/12/2024 04/12/2024 1
Ouverture 05/12/2024 05/12/2024 0

Vacances Hiver 2024 19/02/2024 01/03/2024 10
Vacances Printemps 2024 15/04/2024 29/04/2024 11
Vacances Ete 2024 08/07/2024 30/08/2024 35

Saint Siméon de Bréssieux
Tâches




