

PROPOSITION DE PAIEMENT

numéro :
6

Date de la situation de travaux : 25/04/2017

Reçue le 26/04/2017

Avancement des travaux : 25/04/2017

MAITRE DE L' OUVRAGE		MARCHE	HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
SCCV MONTBONNOT MESANGES 29 avenue de l'Obiou 38700 LA TRONCHE		1 Marché lot n° 21	342 000,00€	68 400,00€	410 400,00€
		2 Avenant n° 1	20 198,60€	4 039,72€	24 238,32€
		3 Avenant n°2	7 880,00€	1 576,00€	9 456,00€
		4			
MAITRE D' OEUVRE		5			
MTM INFRA 30 bis allée de Champrond ZA de la Bâtie 38330 SAINT ISMIER	M	6 Total engagé	370 078,60€	74 015,72€	444 094,32€
		7 Actualisation			
		8 Total actualisé	370 078,60€	74 015,72€	444 094,32€
		SITUATION CUMULEE	HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
		9 Travaux exécutés	245 575,75€	49 115,15€	294 690,90€
CHANTIER		10 Avancement en %	66,36%		
Ensemble immobilier LA MESANGERAIE Lot n°21 : VRD		11			
		12 Travaux supplémentaires			
		13 Avance : 5 %			
		14 Approvisionnement			
		15 Actualisation			
ENTREPRISE :		16			
CONVERSO 13 avenue Général de Gaulle 38450 VIF	T	17 Révision de prix			
		18 Total travaux cumulé	245 575,75€	49 115,15€	294 690,90€
		19 Avance à déduire :	0,00€	0,00€	0,00€
		20 Total situation précédente	160 243,75€	32 048,75€	192 292,50€
		21 Total travaux du mois	85 332,00€	17 066,40€	102 398,40€
FORME DE GARANTIE		RETENUES CUMULEES	HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
Cautionnement : oui - Avance : non		22 Retenue de garantie 5 %		Caution	
Consignation / R. Garantie : non		23			
PROPOSITIONS PRECEDENTES		24			
n°	date	montant T.T.C.	25		
1	25/02/2016	20 928,00€	26		
2	25/03/2016	34 189,20€	27		
3	25/09/2017	10 755,30€	R	28 Total retenues cumulées	0,00€
4	20/02/2017	53 742,72€		29 Retenues cum. mois préc.	0,00€
5	25/03/2017	72 677,28€		30 Retenues du mois	0,00€
				31 Total exigible	245 575,75€
				32 Avance à déduire :	0,00€
			A	33 Total prop. préc. à déduire	160 243,75€
				34 A PAYER (T-R-A)	85 332,00€
TOTAL T.T.C. :		192 292,50€	P		17 066,40€
					102 398,40€
VU LA PRESENTE SITUATION		35			
		36			
		37			
		38			
Le maître d'œuvre propose qu'il soit payé à l'entreprise CONVERSO la somme de : 102 398,40 € TTC					
Cent deux mille trois cent quatre vingt dix huit euros quarante cents toutes taxes comprises.					
Le 4 mai 2017					
Frédéric GRODET, MTM INFRA					
signature					

