

OPERATION :

NOM ACQUEREUR :
M. & MME CARRA

DOSSIER:

LE VALLANDRIN

Eclaircissements - TMA	
LOT n°: 108	DOSSIER TMA ENVOYE LE : 26/04/23
GO TMA LE: 24/04/23	DEMANDE DE TMA RECUE LE : 10/05/23 + 20/06/23
STOP TMA LE : 02/06/23	TRANSMIS AU MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€	TRANSMIS A L'ACQUIREUR POUR VALIDATION LE : 14/12/23 V2
Transmis le :	DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
	TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :

Je soussigné (e), Nicole et Philippe Carra souhaitent les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.

Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA

1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON

2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.

Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,

A = acceptance COT18

[illegible]

CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : _____
Signature précédée de la mention "Bon pour chiffrage"

CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitif du devis de la demande de TMA le:

Signature précédée de la mention "Bon pour accord"

A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'ordre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correspondant au montant TTC restant à régler le:

Bon pour accord
15-12-2023
Lanf

Montant Total HT des demandes Livreur	631,61 €
bonoraires 20% (exclue dans votre contrat TMA)	151,59 €
TVA 20%	156,64 €
Montant TTC restant à payer	939,84 €