

OPERATION :

LE VALLANDRIN

NOM ACQUEREUR :
M.VIAL

A remplir par Magali CIALDELLA

LOT n°: 208

GO TMA LE: 24/04/23

STOP TMA LE : 30/06/23

CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€

Transmis le :

DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23

DEMANDE DE TMA RECUE LE : 20/06/23

TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :

TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :

DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :

TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :

DOSSIER:

Je soussigné (e),souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.

Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA

1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON

2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.

Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,

LOCALISATION	LOT ENTREPRISE	REPERE PLAN	DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES	A=Accepté	R=Refusé	Commentaire	Coût de la demande	COLONNE ACQUEREUR A-ACCÉPTE +DATE LA LIGNE TMA	COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
SALLE DE BAIN	07	1	Suppression cloison	A		Suppression cloison démontable	0	A	
SALLE DE BAIN	18	2	Déplacement prise Haute et interrupteur	A		Attention pour PMR l'ensemble doit se trouver à l'intérieur	0	A	
WC	19	3	Création arrivée EF + évacuation pour futur lave-mains	A			65	A	
CHAMBRES 1 2 3	09 + 10		Remplacement du parquet par du carrelage 45X45	A			329,16	A	
CHAMBRE 1 (pmr)	18	4	Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp)	A			80	A	
CHAMBRE 1 (pmr)	18	5	Création d'une prise RJ45	A			110	A	
CHAMBRE 1 (pmr)	?	A	Création d'une réservation pour future clim		R	reglementaire			
CHAMBRE 2	06	6	Déplacement du cadre de la porte de distribution	A			0	A	
CHAMBRE 2	18	7	Déplacement de l'interrupteur	A			0	A	
CHAMBRE 2	07	8	Création joue de placard de 45 cm	A			50	A	
CHAMBRE 2	18	9	Création d'un bloc prise de 3 x16A	A			80	A	
CHAMBRE 2	?	B	Création d'une réservation pour future clim		R	reglementaire			
CHAMBRE 3	18	10	Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp)	A			80	A	
CHAMBRE 3	?	C	Création d'une de réservation pour future clim		R	reglementaire			
CUISINE	18	11	Création de 2 prises RJ45	A			220	A	
SEJOUR	?	D	Création d'une réservation pour future clim		R	reglementaire			
TERRASSE	18	E	Création attente extérieure	A			70	A	
GENERALITE	05 + 18		Centralisation volets roulants	A			376	A	
GARAGE	18	N°5	Création d'une PC 16A Hauteur 110 cm	A			390	A	
			Prise en charge TMA MEG				120	A	
				Montant Total HT des demandes travaux			1 970,16 €		
				Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA)			394,03 €		
				TVA 20%			472,84 €		
				Montant TTC restant à régler			2 837,03 €		

CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le :
Signature précédée de la mention "Bon pour chiffrage"

CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitif du devis de la demande de TMA le:
Signature précédée de la mention "Bon pour accord"

A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'ordre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correspondant au montant TTC restant à régler le:.....