

OPERATION :

NOM ACQUEREUR :

A.V.M.



LE VALLANDRIN

LOT n° : 208

GO TMA LE : 24/04/23

STOP TMA LE : 30/06/23

CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€

Transmis le :

DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23

DEMANDE DE TMA RECUE LE : 20/06/23

TRANSMS AU MAITRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :

TRANSMS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :

DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :

TRANSMS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :

DOSSIER :

Je soussigné (e),souhaite(n) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.

Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA

1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON

2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,

LOCALISATION	LOT ENTREPRISE	REPERE PLAN	DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES	Etude de faisabilité MOE		Coût de la demande	COLONNE ACQUEREUR		COLONNE ACQUEREUR	
				A-accepté	B-refusé		A-accepté	DATE LA	R-refusé	DATE LA
SALLE DE BAIN		1	Suppression cloison							
SALLE DE BAIN		2	Déplacement prise Haute et interrupteur							
WC		3	Création arrivée EEF + évacuation pour futur lave-mains							
CHAMBRES 1 2 3			Remplacement du parquet par du carrelage 45x45							
CHAMBRE 1 (pmr)		4	Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp)							
CHAMBRE 1 (pmr)		5	Création d'une prise RJ45 (A en plus 2 en tout)							
CHAMBRE 1 (pmr)		A	Création d'une réservation pour future clim							
CHAMBRE 2		6	Déplacement du cadre de la porte de distribution							
CHAMBRE 2		7	Déplacement de l'interrupteur							
CHAMBRE 2		8	Création d'un bloc prise de 3 x16A							
CHAMBRE 2		9	Création d'un bloc prise de 3 x16A							
CHAMBRE 2		B	Création d'une réservation pour future clim							
CHAMBRE 2		10	Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp)							
CHAMBRE 3		C	Création d'une de réservation pour future clim							
CHAMBRE 3		11	Création de 2 prises RJ45							
CUISINE		D	Création d'une réservation pour future clim							
SEJOUR		E	Création réservation pour future clim (bloc)							
TERRASSE			Centralisation volets roulants							
GENERALITE										
GARAGE		N 5	Création d'une PC 16A Hauteur 110 cm							

CASE Acquéreurs - Signature n°1 : *Approbation de la demande de TMA le : 27/02/2023*
Signature précédée de la mention "Bon pour chiffrage"

B2 *par chiffrage*

CASE Acquéreurs - Signature n°2 : *Accord définitif du devis de la demande de TMA le :*
Signature précédée de la mention "Bon pour accord"

A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'ordre de IMMOBILIERE VALERIE, correspondant au montant TTC restant à régler le :

Montant Total HT des demandes travaux	0		
Honoraires 20% (supplément à votre contrat TMA)	0		
TVA 20%	0		
Montant TTC restant à régler	0		