

OPERATION :

NOM ACQUEREUR :
MME MATHEY

DOSSIER:

LE VALLANDRIN

A remplir par Magali CIALDELLA	
LOT n°: 301	DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
GO TMA LE: 24/04/23	DEMANDE DE TMA RECUE LE : 22/06/23
STOP TMA LE : 30/06/23	TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ Transmis le :	TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
	DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
	TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :

Je soussigné (e),souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.

Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA

- 1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
- 2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.

Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,

				Etude de faisabilité- MOE				COLONNE ACQUEREUR A-ACCÉPTE +DATE LA LIGNE TMA	COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION	LOT ENTREPRISE	REPERE PLAN	DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES	A=Accepté	R=Refusé	Commentaire	Coût de la demande	A	R
CHAMBRE 3	07+18	1	Décaler la cloison séparatrice séjour/ chambre 3 au plus près de la fenêtre (alignée sur la cloison du TA	A			-90 A		
CHAMBRE 2	07+10	2	Supprimer la cloison entre la chambre 3 et 2	A		Modification type appart.	-418,48 A		
CHAMBRE 2	18	3	Déplacer le bloc prises TV RJ45 et 16A vers la grande fenêtre (et à centrer)	A			0 A		
CHAMBRE 2	18	4	Déplacer les 2 prises tête de lit et l'interrupteur va et vient sur cloison séparatrice CH02 / SEJOUR	A			0 A		
CHAMBRE 2	06+07	5	Déplacement porte de distribution et modification cloison	A			0 A		
CHAMBRE 2	18	6	Déplacement prise 16A initialement prévue dans la chambre 3 à environ 50 cm de l'angle	A			0 A		
CHAMBRE 2	18	7	Déplacement prise 16A initialement prévue dans la chambre 3 à environ 1 m de l'hubriserie de la porte	A			0 A		
CHAMBRE 2	18	8	Déplacement interrupteur va et vient et prise Haute	A			0 A		
CHAMBRE 2	18	9	Repositionner le plafonnier	A			0 A		
CHAMBRE 1	07+10	10	déplacer la cloison de la chambre 1 pour l'agrandir (aligner avec la cloison du WC)	A			67,25 A		
CHAMBRE 1	06+07	11	Déplacement porte de distribution et modification cloison	A			0 A		
CHAMBRE 1	18	12	Création d'un va et vient (entrée et en tête de lit)	A			50 A		
DEGAGEMENT	18	13	Déplacement bouton poussoir et prise Il faudra laisser un bout de cloison assez large entre porte chambre 1 et 2 pour positionner les éléments	A			0 A		
SALLE DE BAIN	06+07	14	Déplacement cloison et porte (agrandissement de la salle de bain)	A			0 A		
SALLE DE BAIN	18	15	Déplacement prise haute et interrupteur	A			0 A		
SALLE DE BAIN	18	16	Centrer le plafonnier	A			0 A		
SALLE DE BAIN	19	?	remplacement baignoire par bac à douche				50€ A		
SALLE DE BAIN	06+07	17	Déplacer la cloison séparatrice WC / SDB au ras de la gaine	A			0 A		
SALLE DE BAIN	19	18	Déplacer le wc (attention normes PMR) Il faut agrandir la profondeur du WC et la largeur pour position rectangle PMR de transfert avec le bâti déplacé,sinon le WC n'est plus PMR	A			35 A		
SALLE DE BAIN	06+07	19	Déplacer cloison et porte de distribution	A			0 A		
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : Signature précédée de la mention "Bon pour chiffrage"				Montant Total HT des demandes travaux page 1			149,77		
				Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA)			29,95		
				TVA 20%			35,94		
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitif du devis de la demande de TMA le: Signature précédée de la mention "Bon pour accord"				Montant TTC restant à régler			215,67		
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correspondant au montant TTC restant à régler le:.....									



MME MATHEY

DOSSIER:

LE VALLANDRIN

A remplir par Magali CIALDELLA	
LOT n°: 301	DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
GO TMA LE: 24/04/23	DEMANDE DE TMA RECUE LE :
STOP TMA LE : 30/06/23	TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ Transmis le :	TRANSMIS A L'ACQUIREUR POUR VALIDATION LE :
	DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
	TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :

Je soussigné (e),souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.

Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA

1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON

2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.

Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,

[illegible]