w
IMMOBILIERE

relatio

VALRIM -
Immo
NOM ACQUERELUR :
OPERATION : M.& MME CARRA
LE VALLANDRIN LOT n°: 108 DOSSIER TMA ENVOYE LE : 26/04/23
GO TMA LE: 24/04/23 DEMANDE DE TMA RECUE LE : 10/05/23 + 20/06/23
STOP TMA LE : 02/06/23 TRANSMIS AU MAITRE D'CEUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
Transmis le : DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), Nicole et Philippe Carra souhaitent les modifications suivantes, je joins également le_plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas a votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON A= acceptation coTiB
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) quaucune demande de modification ne pourra étre demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
COLONNE ACQUEREUR | COLONNE ACQUEREUR
de de bilité- MO A-ACCEPTE +DATE LA | R-REFUSE + DATE LA
LIGNE TMA LIGNE TMA
AsAccepteé [ o pofusé Commentaire Coiit de la demande A R
LOCALISATION LOT ENTREPRISE REPERE PLAN DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES technique
Moustiquaire & transmettre pour
Fenetres oscillobattantes avec moustiquaire (A) validation (secteur ABF)
CHAMBRE 1 ET 2 05 Pas de moustiquaire 142,08]A
CHAMBRE 3 06 + 07 + 10 1 Réduction de la chambre 3 pour la transformer en cellier et suppression du placard A Attention changement de type 752,67|A
CHAMBRE 3 18 2 Déplacement des prises 16A, RJ45, interrupteur et centrer le plafonnier A ola
CHAMBRE 3 06 3 Déplacer la porte coté cuisine (réduire le passage si nécessaire) A ola
CUISINE / DGT 18 4 Déplacer l'interrupeur et la prise haute A ola
CUISINE / DGT 18 A Déplacer I'élement : hotte, prise four et plaque + élement : 2 Prises crédence sur la cloison séparatrice CH3 / Cuisine A 150[A
DGT 18 5 Création prise 16A A s0la
DGT 18 6 Déplacement de l'interrupeur du séjour + prise 16A Haute + bouton poussoir de I'entrée A ola
SEJOUR 18 7 Déplacer le bloc multimédia a hauteur 110cm A ola
TERRASSE 18 8 Création d'un éclairage + prise étanche A 220|a
X Attention dimension chamb
CHAMBRE 1 ET 2 06 + 07 + 10 9 Agrandissement des chambres suite & la diminution de la chambre 3 A Attontion maneome sorte o it 21320
CHAMBRE 1 ET 2 06 + 07 10 Création Placards Murals A 970]a
CHAMBRE 1 18 11 Déplacement prise 16A + RJ45 + TV A ola
CHAMBRE 2 06 12 Déplacement ouverture de la porte de distribution A Attention manceuvre porte + lit o
CHAMBRE 2 18 13 Déplacement interrupteur et création d'un va et vient au dessus prise téte de it A sola
CHAMBRE 2 18 14 Déplacer le plafonnier (le centrer) A ola
CHAMBRE 2 18 15 Déplacement prise 16A + RJ45 + création prise TV A 110fA
Impossible de conserver les attentes
Suppression de tous les équipements de salle de bain chambre 1 (garder ou pas les arrivées d'eau/evacuation ?) A douche pour respect des volumes de
SALLE D'EAU 18 + 19 16 sécurité dii a ajout du LL -1909]A
Attention plus PMR, attention aux
Remplacement de la baignoire par le bac a douche de 80X120 de la chambre 1 (décaler si nécessaire le meuble vasque sur la droite) A volumes de sécurité si passage en
SALLE DE BAIN 19 17 douche a litalienne avec siphon de sol 188[A
SALLE D'EAU 18 + 19 18 Créatrion Prise + evacuation Lave Linge (I'implantation dans la cuisine devra rester existante pour la réglementation PMR) A Ok si PC dans cuisine conservée 110la
Gha . . R Huisserie a bancher, hors TMA
ENTREE 19 Non PMR, Non reversible
ENTREE 18 20 Déplacement de la prise 16A + interrupteur A ola
GARAGE 18 N°16 et 14 Eclairage + prise dans les 2 garages (sous compteur) A 980]a
Déplacer la prise reseau ex chambre 3 dans la cuisine - non pas possible de déplacer (reglementation électrique). Ce sera une création. Si c'est possible par contre cela veut dire n
REMARQUES qu'il faudra en retirer une si le cellier redevient une chambre pour le respect de la norme // Attention dimension "chambre" = 9m? mini
Valider option Garage PMR 15 a la place du garage 14 / Pas possible, il faut attendre la fin de la commercialisation du programmme (vu avec M.LEDAIN)
PAS DE PLAN CUISINISTE FOURNI
Prise en charge TMA MEG 120[A
Montant Total HT des 631.61 €
demandes travaux ?
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : Honoraires 20%
Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage” (expliquée dans votre 126,32 €
contrat TMA)
TVA 20% 151,59 €
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitlf du devis de la demande de TMA le: ..........c.ceuueinnns Montant TTC restant a
X o — " < 909,52 €
Signature précedée de la mention "Bon pour accord régler

A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément a la demande TMA a procédé au réglement, par chéque, a lodre de 'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant a
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