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REPONSES APPORTEES AU PRE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE
ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE AU 90 RUE DE STENDHAL A
MONTBONNOT SAINT MARTIN

Date : 01/09/2021

Projet : SCCV LA MESANGERAIE 38330 Montbonnot St-Martin

Caractéristiques générales du projet

Batiment 1 = R+2 790 rue Général de Gaulle — 9 logements
Batiment 2 = R+2 90 rue de Stendhal — 12 logements
Batiment 3 = R+1 70 rue de Stendhal — 7 logements

Nombre total de logements : 28

Nombre de logements sociaux : 7

Nombres de garages boxés : 7 doubles dans le batiment 1 - 10 + 2 doubles dans le
batiment 2

DROC:16/11/2015
Procés-verbal de réception des travaux 23/06/2017

Liste de diffusion

Avocat : SCP DUCROS - scp@ducrot-avocats.com

Les Jardins d’Epione — bdatiment B — 4 Rue Léon Béridot - 38500 VOIRON
Tel : 04 76 05 16 98
SAS au capital de 6 410 euros — RCS Grenoble 440 471 761
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Documents

Production Date Intervenants concernés

Plans de vente définitifs Architecte/SCCV
SCCV pour transmission

Plans MARCHE MAI 2015 Architecte
PMO1C PLAN DE MASSE (24/11/2015)
PMO9A BAT 2 RDJARDINS
PM10A BAT 2 RDCHAUSSEE
PM11A BAT 2 ETAGE
PM12A BAT 2 TOITURE
PM14A FACADES SUD ET EST
PM15A FACADES OUEST ET NORD
CCTP/DPGF SCCV pour transmission
Epure d’implantation 12/01/2016 Géometre AGATE
Plan béton armé EXE Fondations 24/03/2016 Bureau Structure
coffrage BAT 2 n°501Ind. G MATTE/SOGREBAT
Plan béton armé EXE PH RDJ BAT 2 31/03/2016 Bureau Structure
n°60 ind. C MATTE/SOGREBAT
Carnet détail indice A lot facades Février 2016 RENOV RHONE ALPES
+ plans de calepinage fagade Plans Architecte
MARCHE PM 14A et 15A
+ Avis technique 2/16-1753 15/11/2016
Nota : le CR n°48 est le dernier JFI
compte rendu avant livraison
Attestation traitement des garde- 13/07/2021 SMC/NJP
corps
+ fiche technique produit Mars 2006 SMC
Proces-verbaux de réception des 23/06/2017 Entreprises
travaux
QUITUS :
CURTO logement 10 19/09/2017
PORALU logement 10 03/07/2017
Réponse FERREIRA logement 10 13/10/2017
CURTO logement 16 17/10/2017
CURTO logement 16 25/01/2018
CURTO logement 16 04/04/2018
RENOV R-A logement 16 19/09/2017
TERRACERAMIC logement 16 07/11/2017
TERRACERAMIC logement 16 20/12/2017
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COMMENTAIRES POUR LA PARTIE MOE BATIMENT

DEROULEMENT DES REUNIONS D’EXPERTISE — PRE CONCLUSIONS

Rapport

Observations

Page 8

« Il a pu étre constaté
de visu en présence
de I'ensemble des
intervenants présents
et dans le respect du
contradictoire, que les
allégations des
demandeurs sont
fondés suite a la visite
qui a eu lieu dans les
parties communes et
dans les parties
privatives ».

Nous contestons cette affirmation Nous tenons a préciser qu’une grande partie des allégations
ne sont pas fondées et cela a été répété a plusieurs reprises lors de la visite.

Nous constatons que de nombreux points sont « conformes aux normes en vigueurs et régles de
I'art » et que certaines demandes des acquéreurs ont fait I'objet d’interventions des entreprises
pour lesquelles ils ont signé des quitus.

Nos remarques ci-dessous concerne les points en lien avec la maitrise d’ceuvre batiments.

Extérieurs /stationnements :

Pages 8a 12

Pages 32 a 36

« il apparait des non
conformités vis-a-vis
des regles
d’aménagement et de
conception
notamment de respect
de la norme NF P 91-
120 pour les parcs de
stationnement

privés »

« Des obstacles
(murets en relevés)
génent les utilisateurs
pour les
stationnements »

Nota : la norme NF P 91-120 fait référence aux parcs de stationnements privés pour les
ouvrages en béton. Elle ne s’applique pas aux ouvrages extérieurs mais uniquement aux
rampes et parkings couverts. Le bureau d’étude VRD fera part des recommandations qui
s’appliquent pour les places de stationnement extérieures.

Murets formant chasse roues :

Les murets figurent sur le plan MASSE ARCHITECTE, ils ne sont pas dans I'emprise des
stationnements et leur hauteur d’environ 15cm est moins élevée que certaines bordures.

lIs sont réalisés conformément au plan MASSE ARCHITECTE et plan BETON. Arases des relevés
située a 305.65. Les murets ne créent pas d’obstacle a I'ouverture des portieres. lls n’ont pas
vocation a servir de chasses roues.

Plan MASSE MARCHE PMO01C
Plan BA EXE PH RDJ BAT 2 n°60 ind. C

Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.
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« Les couvertines
métalliques sont
coupantes et
dangereuses pour les
personnes et les
biens, provoquant des
dégats sur les
véhicules qui tentent
de se garer. »

Muret entre 13 et 17cm:
-9

-

Bordure sur Montbonnot de 20cm :
A R R Iy

Débords des couvertines entre 2 et 3cm : Rien a signaler
Elles ne diminuent pas les largeurs usitées des places de 3m30, 2m50 et 2m30 comme cela
apparait sur I’Annexe 1 — relevé d’état des lieux

Couvertines :
Les couvertines non dégradées ne sont pas coupantes (pliage en L).

Seules les couvertines dégradées sont devenues coupantes et dangereuses.
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Lors de la visite il a été constaté la présence de 2 vis restantes sur les enrobés.

« Ces couvertines Nous constatons que des vis sont présentes sur certains angles. Elles sont toutes en place,
sont vissées, nous aucune n’est manquante :
avons trouvé au sol " - ;
de nombreuses vis
provenant du
chantier, les
demandeurs se sont
plaints suite a de
multiples
crevaisons »

Il n’est pas avéré que les 2 vis présentes datent du chantier.
Portail :

Le portail motorisé et portillons sont implantés conformément au plan MASSE MARCHE
ARCHITECTE comme cela apparait sur le relevé réalisé :

«llaétéconstaté la | wosueses |7207 /2164 o eodl Lo o
’ : = 4 2 “ 2fas T, 2. " 22
pose d'un portail 28 J 674 T 2| i
motorisé coulissant (+ ¢ §
' s 305.75 o y
portillon piétons) . 10 & (11
d'acces au parking 8 = j Moteur
extérieur ce qui réduit Trottoir”” [ / e
encore les largeurs 4 . ﬂ — 23 o, (
. o 1 A
des stationnements » | 9 10 1] o :
-~ B 7E 2|l - ENTRE
D s 2B PARKIN
=S
8 N |H o
o C : i
= ool \\Z/% ; ::tr::;
/ T —
! — poa
IS - _\_g == e, A
T TR T )
2 1 = L
S 2 (|11
\ Voile + Al /‘/
couverting| " | 1 1)
8. B sige \C—— 6.54
L / 5.00 ——
o / ry
o y. 1 Cidture/
LY LR @ ‘- -?ﬁ %
Plan MASSE MARCHE PM01C
Annexe 1 —relevé d’état des lieux
A
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« Il n’est pas sécurisé,
il peut s’ouvrir en
passant la main par

'espace entre le
poteau et le
portillon »

« La couverture béton
de la ventilation haute
du sous-sol déborde
sur le cheminement
piéton en dallettes sur
plots le long de
I'immeuble et créé un
obstacle  dangereux
au niveau du visage et
doit étre protégée /
signalé  «par  des
jardiniéres »

Voir photo ci-dessous de la protection mise en ceuvre po

ur évite
e

r le passage de main

e

Il est impossible de passe la main entre le poteau et le portillon.

Ventilation haute du sous-sol :

Le débord de la courette a fait I'objet d’'une modification en phase EXE pour éviter les coulures
sur I'enduit de la courette. Débord de 14 cm - hauteur 160 cm.

Le risque de toucher le débord semble restreint mais il peut étre signalé par un dispositif visuel
adéquat (peinture contrastée ou bande caoutchouc).

L'absence d’entretien des haies rapproche les piétons de la ventilation.
La largeur du cheminement de 150cm est largement supérieure aux 120cm réglementaires :

_ A
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« Cet espace n'est
pas protégé contre les
risques de chute de
hauteur car le muret
séparatif avec la
rampe d’acces ne fait
pas garde-corps et le
risque de chute est de
plus de 1.00 ml. »

Acces a I’espace technique le long du cimetiére :

Conforme au plan MASSE architecte

Plan MASSE MARCHE PMO01C

de chutes au droit de I’acrotére en béton 1m mesuré sous solin :

Espace protégé des risques

%

Les niveaux d’acrotere et TN ont transmis a MATTE et MTM-Infra et repris sur le plan béton ht
1.05m/TN
Fondations coffrage BAT 2 ind. G : 1.05 / sol fini sur plan.

_ A
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Extérieurs / accés sous-sol / sous-sol / rampe/ accés technique RDJ et réseaux :

Pages 12 a 17

Pages 37 a 41

« La rampe d’acces au
sous-sol du batiment
2 ne permet pas de
rentrer un véhicule
standard sans pour
cela devoir faire de
multiples

manceuvres ».

La déclivité constatée
est de 18 % moyen,
hormis en haut de bas
de la rampe qui a été
réalisée a 11 % et en
bas de pente, une
déclivité de 26 % coté
intérieur et de 20 %
cOté extérieur.

« Cette rampe a été
réalisée avec un mur
et un contre mur (de
type bordure de
largeur 25 cm et de
hauteur 20 cm cbté
intérieur et extérieur
formant chasse roue),
ce qui réduit encore le
passage »

« Les constats
effectués sont
concomitants et sont
liées aux non
conformités
constatées pour la
rampe d’accés au
sous-sol (dont
I'emprise a été
réduite au bénéfice
des réseaux). »

« Un espace
technique a été créé
le long du cimetiere, il
est de plus ouvert et
accessible a tous » «

Rampe d’accés :
Il est évoqué 3 manceuvres a la premiére tentative.

La rampe a été exécutée suivant les plans MARCHE ARCHITECTE et le plans BETON Fondations
coffrage BAT 2 ind. G.
Plan RDJ MARCHE PMO09A
Plan RDC MARCHE PM10A
Plan BA EXE FONDATIONS COFFRAGE BAT 2 n°50 ind.G

Nous constatons que les 3 manceuvres ont été réalisées lors du seul et premier essai de I'expert.

Dans la NF P 91 120 la pente est mesurée sur |'axe et limitée a 18 %.
Les pentes indiquées sur le plan béton en partant du bas sont de 10.5%, 16.8% et 9.6%.

Les pentes figurées sur le « relevé » de 6%, 20%, 19% et 16% impliqueraient une arrivée de la
rampe a 306.13, soit 73 cm au-dessus de I’'enrobé du parking!
Nous mettons en doute I'exactitude de ce relevé.

Plan BA EXE FONDATIONS COFFRAGE BAT 2 n°50 ind.G
Annexe 3 - Relevé EDL SOUS SOL

Bordures (chasses roues) :

Elles ont pour objet d’éviter aux pare-chocs de frotter les enduits sur les murs de la rampe.
Elles ne réduisent pas la largeur de la voie qui reste supérieure au 3m50 de la porte
automatique.

L’emprise de la rampe n’a pas été réduite au bénéfice des réseaux mais réalisée suivant les
plans MARCHE

Cet espace vert est accessible depuis I'extérieur comme figuré au plan masse.

Plan MASSE MARCHE PMO01C
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« Cette rampe est
conforme sur les plans
du permis de
construire. »

« Cette rampe a fait
I'objet de modifications
auCRn°2 »

La modification ne concerne pas le tracé mais un écart de niveaux observé entre les plans
MARCHE RDJ et RDC. C’est les niveaux de référence prévus en haut de rampe 305.40 et au
droit du caniveau 302.37 qui ont été confirmés au bureau MATTE pour établir le plan BA :

PMO9A RDJ :

\ b

-43/

448

——

d3 NV3AINYO JTIHO

05¢

302.57

‘Q:l\IIH\II\||\H|||HIHIIIHNIHI\HM’IHIIIIIHM

PM10 RDC :

093
1. O . .

R 6.~

-
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« Pied de
rampe/porte entrée
parc de
stationnement/risque
de chute »

« Cet espace donne
de plus un acces
facilité a la terrasse
du logement de Mme
Aurore MOLLINARD
BOKOBZA en cas de
tentative

d’intrusion. »

Nota : la résille
chauffante ne
fonctionne pas

Les pompes de
relevage EP et EU se
déclenchent
tardivement,
provoquant des
inondations (pompe
sur alarme avec
télésurveillance par
GSM)

La terrasse au-dessus de I’entrée en bas de la rampe est une toiture terrasse inaccessible.

Pas de risque de chute par définition puisque seul des professionnels équipés pour I'entretien

sont potentiellement en capacité de s’y rendre.
€ (o]

et o

P

v , N . N

NON ACCESSIBLE
“VEGETALISEE -

.

\

|

|

|

s s s |
. - TOTURETERRASSE - - I
|

|

|

|

|

) Bae

re

Plan RDC MARCHE PM10A

Il n’y a pas de parevue prévu (voir commentaires ci-dessus et logement 16)
L’accés n’est pas impossible a une personne malintentionnée.
Réalisé conformément aux plans MARCHE ARCHITECTE.

Résille chauffante :

Les éléments nécessaires au réglage de la résille ont été remis au Syndic avec les DOE des
entreprises. |l n’a pas été mesuré la profondeur de la résille.

Il convient d’opérer au réglage nécessaire.

La résille est mise en ceuvre de la méme fagon sur le batiment 1.

Nota : Il n’est pas prévu de fournir de matériel de déneigement sous clé.

Pompe de relevage EP et EU :

Le systéeme de télésurveillance est |la pour prévenir du dysfonctionnement des pompes si cela se
produit. Il n’a pas été constaté que les pompes se déclenchaient tardivement (pas
d’inondations d’eaux usées ou d’eaux pluviales dans les logements portées a notre
connaissance).

Le systéeme de télésurveillance mis en ceuvre est fonctionnel.

L’usage qui en fait, releve de la gestion du Syndic (syndic, membre du conseil syndical ou
société de maintenance, ...).

_ A
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Facades

Pages 17 a 18

Pages 43 a 45

« Des décollements
des bardages sont
visibles en facade (de
type stratifié compact
a haute

densité) dont les vis
n’ont pas tenu.
I'ossature n’est pas
droite, les joints de
dilatation entre
panneaux, les
alignements, les
équerrages, les
fixations et les
aplombs les
alignements, les
équerrages »

Bardage :
Seulement 2 points singuliers ont été identifiés au-dessus d’une porte fenétre et en pied d’'un

angle de la fagade en RDJ. Ce n’est pas un désordre généralisé.
Les alignements, équ

ages, fixations t aplombs

=

Carnet détail indice A lot facades RENOV RHONE ALPES
Calepinage facade suivant Plans MARCHE PM 14A et 15A
I’Avis Technique 2/16-1753 qui annule et remplace I’Avis Technique 2/12-1504*V1.

En RDJ il n’y a pas de recoupement nécessaire car il n’y a pas 2 hauteurs d’étage.

Les supports brique ont bien été enduit a I'extérieur avant réalisation de I'ossature des
bardages :

U I
I ‘:Lg{r |

I

-

_ A
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« les fixations (
nombre espacement,
40 cm entre
fixations, distance
entre 20 mm et 30 mm
par rapport au bord de
plaque) et les aplombs
ne sont pas respectés,
la hauteur par rapport
au sol fini de 15 cm
minimum par rapport
aux normes en
vigueur n'est pas
respecté.».

« Cr de chantier JFI :
épaisseurs des
retours en tableaux
validés en 5 mm
d’épaisseur »

« avec pose du
bardage sur tasseau
bois 27 x 40 alors que
la section minimum
requise par les avis
technique en pose en
zone sismique est de
45 x 45. »

L’entraxe des fixations ne doit pas étre de 40cm. Cela concerne uniquement la pose en sous-
face, voir fig. 31 page 41 de I'avis technique.
L’entraxe des ossatures est de 645mm maximum :

Mesuré environ 50cm.

Retour tableau : il faut lire retour tableau validé en 35 mm d’épaisseur, voir détail 3 de RENOV

Ossature chevron bois 40/60mm chevillé au support

Enduit hydraulique sur brique
(lissage sans finition ép ~15mm)

Murs briques (lot GO)

extérieur

m)

liteau 27/40mm

- ——
EE EE
B H |EF

=] 1= 1=
099999990990 999¢)

~ 35mm fini (+/- 5mm) H

I 1

Les retours de tableaux ne sont pas concernés par les tasseaux en 45x45

AN

| 8mm || 20-80mm ~ I

Figure B7 - Habillage latéral de baie

voir fig. 16.1 page 26 de |'avis technique

Nous joignons I'avis technique valable en date de réalisation des travaux.
Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.

_ A
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Des traces sont
visibles au droit des
facades en enduit,
lisolation de ces
logements est
intérieure, des traces
apparaissent au droit
des bouchements des
doublages non
réalisés

a l'intérieur au droit
des radiateurs par
exemple.

Cela reléve d’'une
erreur de réalisation,
du suivi et du contréle
de ces travaux

Ces ouvrages non
conformes dont été
repris par I'entreprise
de plomberie qui a
entre mes visites,
bouché les
réservations laissées
dans les doublages
isolants qu’elle a
reconstitué

La pose de 'ossature bois est fixée directement sur le support :

Les panneaux d’épaisseur 8 mm sont fixés par des vis TW-S-D12 @ 4,8

x 44 mm en zone de sismicité 4, en type de batiment IV.

Une résistance caractéristique a I'arrachement est obtenue selon la norme NF P 30-310 de 2380
N pour une profondeur d’ancrage minimal de 28 mm.

En conclusion il n’y pas d’objet a refaire la fagade du logement 10. Les 2 plaques peuvent étre
revissées. Pour rappel ces ouvrages sont sous garantie décennale.

Pas de traces visibles au droit des fagades courantes en enduit.
Aucune corrélation avec les rebouchages au droit des réseaux des radiateurs (rebouchages

réalisés depuis par I'entreprise FERREIRA).
" ZN "
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« Des garde-corps

sont déja piqués par la | Garde-corps :
rouille, les traitements | Cela n’a pas été constaté lors de la visite (aucune photo de rouilles présente en p.j,

antirouille avant éventuellement salissures ou pollution) :
laquage

n'ont pas été réalisés
comme il se doit
correspond a minima
a un sablage et
métallisation
(application de Zinc).
Cela reléve d’'une
erreur de réalisation,
du suivi et du contréle

de ces travaux
»

Aucunes traces de rouille visibles a ce jour sur les garde-corps :

Le traitement anticorrosion des gardes corps par I'entreprise SMC est ajouté en piéce jointe.
Aucune intervention n’est a prévoir concernant le laquage des garde-corps.

Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.

_ A
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Parties communes intérieures :

Le détecteur de Déclaré en Lettre a 1 Mois et transmis a I'entreprise MENHELEC pour réglage.
mouvement pour
I'éclairage est a régler
ou a déplacer pour
acces au
logement 10.
Absence de Ne figure pas sur les plans ni a la notice notaire.
corbeille
dans le hall N
au droit des e il
boites aux | \\ /
lettres. : \
I I ! |l
——p————-- 266-————————
’ leAs
585m
e —|
BAL SOL CARRE
FAUX PLAF A2OUSTIQUE
i T TT T]
| N —
4 |
Parties privatives
Logement n°16 - MOLLINARD BOKOBZA
Pages 19/20/21/22 A aucun moment il n’a été constaté que les joints se délitaient
Pages 46/47

- Il n’y pas de non-conformité mais un défaut d’aspect esthétique
« Les joints de

Carrelage quine Som Les joints sous plinthes sont réalisés en joints souples (visible sur les photos)
pas uniformes et qui | Les joints non uniformes ont été déclarés en L1M et transmis a I’entreprise TERRACERAMIC.

se délitent » Les Quitus d’intervention de I'entreprise TERRACERAMIC sont ajoutés en piéces jointes.
Traces en fagades Pas de persistance de traces ou de traces visibles en fagades
Porte intérieure Les réglages de portes intérieures relévent de la garantie de bon fonctionnement.

Le réglage de la porte du sanitaire a été déclaré en GPA n°40 du 17/01/2018 et le réglage de
I’aplomb de la porte de la salle de bains a été déclaré en GPA n°55 du 23/03/2018 .

Transmis a I'entreprise CURTO. Les Quitus d’intervention de I'entreprise CURTO sont ajoutés en
pieces jointes.

_ KA
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Retouche de peinture

Parevue

Il n’a pas été constaté en visite que la porte ne remplissait pas sa fonction d’occultation.
Les portes ne sont pas prévues acoustiques Elles n’ont pas vocation a assurer une étanchéité
totale a la lumiére et aux bruits.

Transmis a I'entreprise RENOV RHONE ALPES.
Finition de peinture chambre 1 (retouche) Quitus d’intervention de I’entreprise RENOV RHONE
ALPES ajouté en piece jointe.

Ce n’est pas un oubli, aucun brise vue n’est prévu au plan de vente de I'acquéreur du logement
16, ni au plan de fagades MARCHE ARCHITECTE.

Nota : le CR 44 fait état d’un accord entre GTR et I'acquéreur du logement 04 pour la pose d’un
parevue.

CHAMBRE

02.01.16 }

- ¢

)\’\Nk)\_)\)\xM
[parevue non prévu |

Extrait plan de vente logement 16

=3 =
=] = g PN
, | "
« -
¢ p |

BATIMENT 2 - FACADE NORD

Plan FACADES PM15A

Nota : le logement 16 ne dispose pas d’espace vert extérieur.

Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.
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Logement n°10 — DE LOS ANGELES MARIN BARREDO - NERVO

Pages 22/23
Pages 48/49

« Volet roulant du
sejour monté a
I'envers, a remettre a
l'endroit »

Protection filmée
PF chambre 2 a
retirer

Semi fixe de la porte
droite du séjour a
régler

Joint sous plinthe
carrelage séjour
discontinu, a
reprendre

Les volets roulants ne sont pas montés a I'envers, il s’agit des butées sur la derniére lame qui
sont positionnées différemment en fonction du type de revétement, de maniére a fonctionner
correctement.

Aux CR le « retard de pose de volet devant étre adapté aux fenétres avec bardage » ne concerne
pas le sens des butées mais I'intégration du volet roulant dans le demi linteau :

ant
ant
vrant

(+2350) N :

Sous face
Hors lot

Les sous-faces sont fixées correctement et sont prévues pour étre démontables.

Commandes de volet roulant inversées a recabler. Déclarés en L1M et transmis a I'entreprise
PORALU. Quitus d’intervention de I'entreprise PORALU ajouté en piéce jointe.

Les rayures dans les 2 tiroirs du meuble vasque ont été signalées dans la lettre a 30 jours et |a
demande de remplacement transmise a I’entreprise FERREIRA (voir réponse en p.j.).

Le bruit a I'ouverture de la chambre de la salle de bain et le réglage de la porte de la chambre
ont été signalés dans la lettre a 30 jours et la demande d’intervention transmise a I’entreprise

CURTO. Les Quitus d’intervention de I'entreprise CURTO sont ajoutés en pieces jointes.

Nota : RAS concernant le placage de la porte d’entrée (voir quitus), la photo montrant la gache
d’une porte intérieure).

Non évoquée lors de la visite ?

Non déclaré pendant la garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

Non déclaré pendant la garantie de parfait achevement de 1 an.
La réalisation d’un joint est la portée de I'acquéreur.

Non évoquée lors de la visite ?
Non déclaré pendant la garantie de bon fonctionnement de 2 ans. A aucun moment I'acquéreur
n’a indiqué ne pas savoir se servir d’un visiophone qu’il utilise depuis plusieurs années.
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Visiophone, pose a
réaliser a
I’horizontale

Solin manquant au
droit du relevé
d’étanchéité

Pages 26/27/28/29
« Des décollements
des bardages sont
visibles en fagade (de
type stratifié compact
a haute densité) dont
les vis n'ont pas tenu.
l'ossature nest pas
droite, les joints de
dilatation entre
panneaux, les
alignements, les
équerrages et les
aplombs ne sont pas
respectés ».

Il ne s’agit pas d’un relevé. L'étanchéité est continue entre le soubassement et la terrasse. Le
solin n’est pas nécessaire.

Comme évoqué précédemment, seul 2 points singuliers de vis a refixer ont été identifiés.
Les alignements, équerrage et aplombs sont respectés et ne dérogent pas aux tolérances
d’exécution.

Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.

Logement n°13 — COMET

Pages 30 et 54
Joint non terminé
autour de la porte
d’entrée

Porte de la
chambre voilée a
régler

Il N’y a pas nécessité a rajouter un joint, celui-ci étant déja intégré a I’huisserie de la porte

Relevent de la garantie de bon fonctionnement. N’a pas fait I'objet d’'une déclaration a notre
connaissance la premiéere année. Nous ne gérons pas la garantie de bon fonctionnement. Notre
mission s’achéve a la fin de la garantie de parfait achévement d’un an.

Il n’a pas été constaté en visite que la porte ne remplissait pas sa fonction d’occultation.

Les portes ne sont pas prévues acoustique. Elles n’ont pas vocation a assurer une étanchéité
totale a la lumiére et aux bruits.

Il n’y a pas d’erreur de réalisation, du suivi et du contréle de ces travaux.
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