PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX

Mditre d'Ouvrage : SCCY MONTBONNOT MESANGES - 29, Avenue de 'Obiou -~ 38700 LA TRONCHE

Programme : LA MESANGERAIE & MONTBONNOT ST MARTIN - Construction d'un

Immeuble de 28 logements - BATIMENTS 1-2 et 3
Adresse : 790 Rue Général de Gaulle 38330 MONTBONNOT ST MARTIN

Monsieur Gilles TRIGNAT Résidences, représentant le Mditre d'Ouvrage, assisté de
Monsieur Joél FARINAS représentant de la SARL JF INGENIERIE Maitre d'eeuvre d'exécution, s'est transporté

sur place & feffet d'examiner les travaux exécutés pdr :

-I'entreprise SARL IPG ~ 192 Chemin des Ratz 38330 ST NAZAIRE LES EYMES
représentée par Mr Stéphane JACQUIN diiment habilité,
titulaire du marché : LOT PROJECTION

Il a é1€ convenu de prononcer la réception des ouvrages, ci-dessus précisés, en date dy ¢ 23 Juin 2017
Pour les bdtiments avec l'adresse suivantes :

»BATIMENT 1 - 790 Rue Générale de Gaulle - 9 logements

»>BATIMENT 2 - 90 Rue Stendhal - 12 logements

»BATIMENT 3 - 70 Rue Stendhal - 7 logements

considérant, d'une part, que I'entreprise :
- justifie d'une qualification Qualibat, Qualifelec ou TP., validée & ce Jour et des attestations d'assurances en

cours de validité,
- a remis les documents COPREC afférents & son lot.

Et que, d'autre part, les travaux faisant I'objet du marché sont exécutés en totalité, & I'exception des réserves
reprises dans la note annexée au présent procés-verbal ou dans les procés-verbaux d'état des lieux dressés lors de
la livraison aux clients et déja transmis & lentreprise et sous réserve expresse de tout recours de responsabilité
pour vices ou défauts pouvant se manifester pendant la période de garantie et non encore révélés & ce Jjour, et/ou
envertu des articles 1792-6 et 2270 du Code Civil et L 111.19 du Code de la Construction et

de |'Habitation.

L'entreprise s'engage aprés la présente réception & assurer la garantie de parfait achévement et les garanties
biennales et décennales.

Les demandes du Mditre d'Ouvrage se feront par écrit et donneront suite & une intervention dans un délai ne
pouvant excéder 1 mois.

En conséquence, la réception est prononcée : SANS RESERVE

e 23/06/2017 pour les 3 Batiments

Visa du Maftre D'Ouvrage Visa et cachet de |'entreprise

d“ouvrage dé[éguﬁ it &
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