PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX

Mdfire d'Ouvrage : SCCV MONTBONNOT MESANGES - 29, Avenue de |'Obiou - 38700 LA TRONCHE
Programme : LA MESANGERAIE a MONTBONNOT ST MARTIN - Construction d'un

Immeuble de 28 logements - BATIMENTS 1 -2 et 3
Adresse ! 790 Rue Général de Gaulle 38330 MONTBONNOT ST MARTIN

Monsieur Gilles TRIGNAT Résidences, représentant le Mdftre d'Ouvrage, assisté de
Monsieur Joél FARINAS représentant de la SARL JF INGENIERIE Maitre d'eeuvre d'exécution, s'est transporté

sur place & I'effet d'examiner les travaux exécutés par :

-I'entreprise KELLER FONDATIONS SPECIALES - 2 Rue Denis Papin CS 69 -
224 Duttlenheim 67129 MOLSHEIM CEDEX

représentée par Mr BRET  ddment habilité,
titulaire du marché : LOT FONDATIONS SPECAILES

Il a été canvenu de prononcer la réception des ouvrages, ci-dessus précisés, en date du : 23 Juin 2017
Pour les batiments avec l'adresse suivantes :

»BATIMENT 1 - 790 Rue Générale de Gaulle - 9 logements
>BATIMENT 2 - 90 Rue Stendhal - 12 logements
»BATIMENT 3 - 70 Rue Stendhal - 7 logements

considérant, d'une part, que |'entreprise :
- justifie d'une qualification Qualibat, Qualifelec ou T.P., validée & ce jour et des attestations d'assurances en

cours de validité,
- a remis les documents COPREC afférents & son lot.

Et que, d'autre part, les travaux faisant |'objet du marché sont exécutés en totalité, & I'exception des réserves
reprises dans la note annexée au présent procés-verbal ou dans les procés-verbaux d'état des lieux dressés lors de
la livraisan aux clients et déja transmis & l'entreprise et sous réserve expresse de tout recours de responsabilité
pour vices ou défauts pouvant se manifester pendant la période de garantie et non encore révélés a ce jour, et/ou
en vertu des articles 1792-6 et 2270 du Code Civil et L 111.19 du Code de la Construction et

de 1'Habitation.

L'entreprise s'engage aprés la présente réception & assurer la garantie de parfait achévement et les garanties

biennales et décennales.
Les demandes du Mditre d'Ouvrage se feront par écrit et donneront suite & une intervention dans un délai ne

pouvant excéder 1 mois.

En conséquence, la réception est pronancée : SANS RESERVE

e 23/06/2017 pour les 3 Batiments

Visa du Mditre D'Ouvrage Visa et cachet de |'entreprise
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